
受託体制
施主
移転先ビル
貸主
プロジェクトマネジメント
コンストラクション
竹下産業
移転先ビル
管理会社
業者コントロール
B工事
貸主指定
工事
C工事
施主工事
C工事
什器
通信
C作業
引越
廃棄処分
サポート
委託体制
方針・計画決定 最議承認
社長
方針・計画 企画
取締役会
計画実行・調整・報告
移転事務局
PJリーダー
総務担当
営業担当
システム担当
管理部門
営業部門
システム部門